

- Stadteingang West

Bauabschnitt Kölner-Tor-Platz
Baubeginn: Juni / Juli 2018



- Hochstraße

Bauabschnitt: Ellers Ecke Richtung Marktplatz
Abschluss: Ende März 2018



- Detaillierter Zeitpläne

Für alle Abschnitte mit Ausnahme des Marktplatzes ist die Fertigstellung für das Jahr 2018 vorgesehen. Der zweite Teil des Marktplatzes beginnt im Frühjahr 2019 sobald es die Wetterlage zulässt.

Detaillierte Zeitpläne können erst mit der Beauftragung des Unternehmens vorgelegt werden. Hier sei nochmal darauf hingewiesen, dass solche Zeitpläne sich aufgrund äußerer Einflüsse kontinuierlich ändern können und eine Termingarantie nicht seriös festgelegt werden kann.

- Angaben zum Verkehrsfluss

Die Verkehrsführung wird in enger Absprache mit dem Straßenverkehrsamt und der Kreispolizeibehörde geregelt und wird wie der Bauzeitenplan an die jeweiligen Gegebenheiten angepasst und veröffentlicht.

- Ladesäulen für E – Fahrzeuge

Die Möglichkeiten zur Erstellung von Ladesäulen werden in jedem Bauabschnitt geprüft und wenn möglich umgesetzt oder mindestens vorbereitet.